

Забайкальский край
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Могойтуйская средняя общеобразовательная школа №3»

ПРИКАЗ

15.03.2023

№ 67

пгт. Могойтуй

Об утверждении «дорожной карты» по подготовке к введению ФГОС СОО

На основании ст. 28 Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года, Приказа Министерства образования и науки РФ от 12 августа 2022 № 732 "О внесении изменений во ФГОС СОО" и в целях обеспечения перехода на ФГОС СОО ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать рабочую группу по подготовке школы к работе по обновленным ФГОС среднего общего образования (далее – ФГОС СОО) в составе:

1.1. Базарова Мыдык Индемшиковна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе, руководитель рабочей группы.

1.2. Даширинчинов Арья Болотович, заместитель директора по воспитательной работе, заместитель руководителя рабочей группы.

1.3. Дабаев Дандар Юндунович – руководитель методического объединения учителей художественно-эстетического цикла.

1.4. Зыгбеева Баира Раднабазаровна – руководитель методического объединения учителей истории и обществознания.

1.5. Дедловская Надежда Петровна – руководитель методического объединения учителей начальной школы.

1.6. Борокшонова Сэсэгма Викторовна – руководитель методического объединения учителей гуманитарного цикла.

1.7. Дамдинова Людмила Сынгеринчиновна – руководитель методического объединения учителей естественно-научного цикла.

1.8. Дылгырова Баярма Дашицыреновна – руководитель методического объединения учителей математического цикла.

2. Провести анализ условий реализации ФГОС СОО в соответствии с требованиями.

3. Утвердить «дорожную карту» по введению ФГОС СОО согласно приложению 1.


4. Разместить Цыреновой Бадма-Ханда Гындынжамсоевне, ответственной за ведение школьного сайта, «дорожную карту» внедрения ФГОС СОО на официальном сайте школы.

5. Контроль за исполнением данного приказа возложить на Базарову Мыдык Индемшиковну, заместителя директора по учебно-воспитательной работе.

6. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Директор школы

С приказом ознакомлены



Б.В. Цыбенова

М.И. Базарова

А.Б. Даширинчинов

Д.Ю. Дабаев

Б.Р. Зыгбеева

Н.П. Дедловская

С.В. Борокшонова

Л.С. Дамдинова

Б.Д. Дылгырова

Жигжитова Татьяна Доржиевна

2-14-49

Приложение 1
к приказу от 15.03.2023 года № 7
муниципального автономного
образовательного учреждения
«Могойтуйская средняя
общеобразовательная школа №3»

**План мероприятий (дорожная карта),
направленных на введение обновленного ФГОС СОО
в 2022-2023 годах**

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственные	Показатели (результат)
1. Организационно-управленческое обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО				
1.	Создание рабочей группы по обеспечению перехода на обновленный ФГОС СОО	декабрь 2022	Зам. директора по УВР, НМР	Приказ о создании рабочей группы по обеспечению перехода на обновленный ФГОС СОО
2.	Координация деятельности по введению обновленного ФГОС в образовательной организации в соответствии с планом	декабрь 2022 – май 2023	Директор, зам. директора по УВР, НМР	Разработан и утвержден план мероприятий по введению обновленных ФГОС в образовательной организации. Организован ежеквартальный мониторинг реализации плана.
3.	Проведение родительского собрания об особенностях обучения по новому ФГОС СОО в 10 классе	май 2023	Зам. директора по УВР,	Протокол родительского собрания
4.	Проведение самодиагностики имеющихся в образовательной организации условий и ресурсного обеспечения реализации основной образовательной программы в соответствии с требованиями обновленного ФГОС СОО	февраль 2023	Рабочая группа	Аналитическая справка
5.	Реализация системы мониторинга образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей для проектирования учебного плана СОО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и плана внеурочной деятельности	Март-апрель 2023	Зам. директора по УВР, ВР	Аналитическая справка
6.	Разработка модели сетевого взаимодействия ОО и учреждений дополнительного образования детей, учреждений культуры и спорта, средних специальных и высших учебных заведений, обеспечивающих реализацию ООП СОО в рамках перехода на обновленный ФГОС.	Март-апрель 2023	Зам. директора по УВР, ВР	Модели сетевого взаимодействия Договоры о сетевом взаимодействии
7.	Обеспечение координации сетевого взаимодействия участников образовательных отношений по реализации ООП СОО в рамках перехода на обновленный ФГОС	В течение всего периода с 2023 по 2025 годы	Директор, зам. директора по ВР	Пакет документов по сетевому взаимодействию

8.	Организация и проведение управленческих и методических совещаний по вопросам подготовки к введению обновленных ФГОС	Ежемесячно	Директор, м.директора по УВР, НМР	Пакет информационно-методических материалов Разделы на сайте ОО Протоколы совещаний
9.	Проведение совещаний и педагогических советов по вопросам введения обновленного ФГОС СОО	2023	Директор, зам. директора по УВР, НМР	Проведено не менее 4 совещаний, не менее 2 педагогических советов.
2. Нормативное обеспечение постепенного перехода на обновленному ФГОС СОО				
1.	Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального и муниципального уровней, обеспечивающих перехода на обновленный ФГОС СОО	В течение всего периода	Директор	Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального и муниципального уровней, обеспечивающих перехода на обновленный ФГОС СОО
2.	Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС СОО	январь-август 2023	Директор	Приказы, локальные акты
3.	Приведение в соответствие с требованиями обновленных ФГОС СОО должностных инструкций работников ОО	май 2023	Зав. канцелярией	Должностные инструкции
5.	Разработка ООП СОО	До 01.05.2023	Рабочая группа	Протоколы заседаний рабочей группы, проект ООП СОО
6.	Формирование плана функционирования ВСОКО в условиях постепенного перехода на обновленный ФГОС и реализации ООП СОО и ОО	До 01.05.2023	Рабочая группа	Протоколы заседаний рабочей группы, проект ООП ОО
7.	Утверждение ООП СОО	До 01.09.2023	Директор	Протокол заседания педагогического совета Приказ об утверждении образовательных программ

8.	Утверждение модели договора между ООО и родителями	До 01.09.2023	Директор	Приказ об утверждении модели договора между ООО и родителями Договор между ООО и родителями.
3. Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленному ФГОС СОО				
1.	Корректировка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение постепенного перехода на обучение по обновленному ФГОС СОО	До 10.02.2023	Зам. директора по НМР	План методической работы
2.	Изучение нормативных документов по переходу на обновленные ФГОС СОО	В течение учебного года в соответствии с планами ШМО	Руководители ШМО	Планы работы ШМО Протоколы заседаний ШМО
3.	Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации ООП СОО по обновленным ФГОС	В течение всего периода с 2023 по 2027 годы	Зам. директора по НМР, руководители ШМО	План работы методического совета ООО, планы работы ШМО, аналитическая справка зам. директора по НМР
4.	Организация работы по психолого-педагогическому сопровождению постепенного перехода на обучение по обновленному ФГОС СОО	В течение всего периода с 2023 по 2027 годы	Педагог-психолог	План работы педагога-психолога Аналитическая справка зам. директора по УВР
5.	Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП СОО по обновленному ФГОС	В течение всего периода с 2023 по 2027 годы	Зам. директора по НМР	Пакет методических материалов
6.	Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов ООО	В течение всего периода с 2023 по 2027 годы	Зам. директора по НМР, руководители ШМО	Разделы на сайте ООО Пакет информационно-методических материалов
4. Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленному ФГОС СОО				
1.	Анализ кадрового обеспечения постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС СОО	До 01.02.2023	Зам. директора по НМР	Аналитическая справка
2.	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников ООО в условиях постепенного перехода на обучение по обновленному ФГОС СОО	Январь 2023, Ежегодно в период с 2023 по 2027 годы	Зам. директора по НМР	Аналитическая справка

3.	Поэтапная подготовка педагогических управленческих кадров к постепенному переходу на обучение по обновленным ФГОС СОО: разработка и реализация ежегодного плана-графика курсовой подготовки	Ежегодно в течение периода с 2023 по 2027 год	Зам. директора по НМР	План курсовой подготовки с охватом в 100% педагогических работников, реализующих ООП СОО Аналитическая справка Тарификационные приказы
4.	Распределение учебной нагрузки педагогов на учебный год	Ежегодно до 25. 08. Ежегодно в период с 2023 по 2027	Директор	Тарификационные приказы
5. Информационное обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленному ФГОС СОО				
1.	Размещение на сайте ОО информационных материалов о постепенном переходе на обучение по обновленному ФГОС СОО	В течение всего периода с 2023 по 2027 годы	Модератор сайта	Сайт ОО, страницы ОО в социальных сетях, информационный стенд в ОО
2.	Информирование родительской общественности о постепенном переходе на обучение по обновленному ФГОС СОО	В течение всего периода с 2023 по 2027 годы	Модератор сайта	Сайт ОО, страницы ОО в социальных сетях, информационный стенд в ОО, протоколы родительских собраний
6. Материально-техническое обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленному ФГОС СОО				
1.	Анализ соответствия материально-технической базы образовательной организации для реализации ООП СОО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда	До 01.02.2023	Рабочая группа	Аналитическая справка
2.	Ревизия перечня учебников, используемых в ОО, по каждому учебному предмету, на предмет соответствия требованиям обновленных ФГОС	Февраль-март 2023	Руководители МО, библиотекарь	Актуализирован перечень учебников, используемых в ОО, по каждому учебному предмету, на предмет соответствия требованиям обновленных ФГОС. Сформирован заказ на закупку УМК.
3.	Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебных планов для реализации обновленного ФГОС СОО в соответствии с Федеральным перечнем учебников. Обеспечение укомплектованности ЭОР.	Ежегодно до 01.06, В период с 2023 по 2027 годы	Директор, Зам. библиотекой	Наличие утвержденного и обновленного списка учебников для реализации обновленного ФГОС СОО. Сформирован заказ на закупку УМК.
4.	Обеспечение соответствия информационно-	Ежегодно в период	Директор	Обеспечение контролируемого доступа

	образовательной среды требованиям ФГОС СОО	с 2023 по 2027 годы		участников образовательной деятельности к информационным образовательным ресурсам
7. Финансово-экономическое обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС СОО				
1.	Определение объема расходов, необходимых для реализации ООП и достижения планируемых результатов	март	Директор	смета
2.	Корректировка локальных актов, регламентирующих установление заработной платы работников ОО, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования	май	Директор	Локальные акты
3.	Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками	август	Директор	Дополнительные соглашения